

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ «Промышленновская СОШ № 2»
Т.И Карпач



План- график нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» в 2022 - 2023 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в МБОУ «Промышленновская СОШ 2»	март 2022г. Март 2023 г.	Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Заместители руководителя, Руководитель ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	До 01.09. 2022г. До 01.09.2023 г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО,	Руководитель ОО

			ФГОС СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО, СОО.	апрель-август 2022г. апрель-август 2023г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО, СОО.	Заместители руководителя, руководитель ОО
1.4.	Разработка рабочих программ учителями 1 классов учителями-предметниками 5 классов в конструкторе рабочих программ	Апрель – август 2022г.	Наличие у 1 классов и учителей –предметников 5 классов рабочих программ по предмету	Руководители ШМО, учителя-предметники, учителя начальных классов
1.5.	Разработка рабочих программ учителями 2 – х классов учителями-предметниками 6, 10 –х классов в конструкторе рабочих программ	Апрель – август 2023г.	Наличие у учителей 2 классов и учителей – предметников 6, 10 классов рабочих программ по предмету.	Руководители ШМО, учителя-предметники, учителя начальных классов
1.6	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО, СОО.	Апрель-октябрь 2022г. Апрель 2023 года	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО, СОО.	Заместитель руководителя, руководитель ОО
2	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.			
2.1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению обновленных стандартов ФГОС	Март 2021г.	Наличие приказа о создании рабочей группы	Руководитель ОО

	НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на уровне ОО			
2.2.	Проведение мониторинга готовности ОО для к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	Май-июнь 2022г. Май- июнь 2023 г.	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив в план-график мероприятий ОО, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Заместители руководителя, руководители ОО
2.3.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	2022- 2023 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Заместители руководителя, руководители ОО
2.4.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2022 г., один раз в год. 2023 г., один раз в год	Формирование учебного плана ОО.	Руководители ОО
3	Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО.	2022г.,2023 г. постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Заместители руководителя,, руководители ОО, руководители МО

3.2.	Доведение до педагогов федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО, ООО, СОО.	2022 - 2023 г	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Заместители руководителя, руководители ШМО, рабочая группа по введению обновленных ФГОС.
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО.	2022 – 2023 г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Заместители руководителя, руководитель ОО, руководители ШМО. рабочая группа по введению обновленных ФГОС.
3.4.	Проведение заседаний и школьных методических объединений	2022- 2023 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Руководители ШМО, заместители руководителя, рабочая группа по введению обновленных ФГОС.
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Постоянно.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам	Заместители руководителя ОО, руководитель ОО.

	СОО		обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Наличие удостоверений, сертификатов с курсов повышения квалификации у педагогических и руководящих кадров.	
4.3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций.	до 01.09.2022г. До 01.09.2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Заместители руководителя ОО, руководитель ОО.
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.			
5.1.	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Заместители руководителя ОО, руководитель ОО.
5.2.	Размещение на сайте ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС	Март-май 2022г. Март – май	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО,	Заместители руководителя ОО, руководитель ОО.

	ООО, ФГОС СОО.	2023 г.	ФГОС ООО, ФГОС СОО на сайте.	
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-август 2022г.	Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного).	Заместители руководителя ОО, руководитель ОО, классные руководители.
6	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководитель ОО.
7	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	2022-2023 г. г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Заместители руководителя ОО, руководитель ОО, классные руководители.
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	март-август 2022г. Март – август 2023 г.	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководитель ОО, библиотекарь.
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного,	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным,	Руководители ОО

	компьютерного оборудования		спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО, ФГОС СОО.	
--	----------------------------	--	---	--